



Kort referat af mødet d. 2. Juni 2014

Dato 2. juni 2014

Deltagere:

Landmand, Erik Pihl

Hjadstrup-Lunde Borgerforening, Kim Jørgensen

Rambøll, Mark Wittnebel

Nordfyns kommune, Henrik Boesen og Jane Christine Willander

Hensigten med mødet var at søge en afslutning på sagen i Lunde efter stopning af projektet d. 2. jan. 2014.

På mødet, fremlagde Landmand Erik Pihl, at det var umuligt for ham i Majetærsker, at passere chikanerne som de er udført i dag. Vi fremlagde en mulig løsning, med at forstærke rabatterne, så han kunne passere via rabatter. Denne løsning var ikke tilfredsstillende.

Vi fremlagde to muligheder på mødet: At man fastholder projektet som det er tiltænkt, eller at man fjerner chikanerne og etablere et bump ved byzonetavlen ved østlig indgang til byen og evt. etablere 2-1 vej igennem Lunde by.

Der var enighed på mødet om, at chikanerne skulle fjernes, og at der skulle tænkes i alternative løsninger også bump.

Kim Jørgensen understregede, at det var vigtigt at få eventuelle ændringer meldt ud.

Kommunen oplyste om, at bump i byerne giver anledning til klager fra husejerne ved bumpene.

Kommunen oplyste, at projektet drøftes på det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde, hvorefter alle vil få besked om det videre forløb.

Jane Christine Willander